

DECISION DU PRESIDENT

N°28- 2020

M. Michel ALBISSON, Président de la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès

Vu l'article 52-11-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 avril 2014 portant délégation de pouvoir au Président ;

Vu la délibération du Conseil communautaire du 09 décembre 2014, portant délégation au Président pour signer les marchés en procédure adaptée en respectant les règles internes définies par le Conseil ;

Vu la consultation réalisée dans le cadre de marché en procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 de la réglementation des Marchés Publics ;

Vu la décision du Président en date du 28 juin 2018 de signer le marché de « Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une plateforme de stockage de bois-énergie avec le groupement Emergence Architectures (mandataire), Igetec (co-traitant 1) et la SCP Allo-Claveirole (co-traitant 2) pour un montant de 33 120.00 € HT – 39 744.00 € TTC pour la tranche ferme et une tranche optionnelle d'un montant de 3 450.00 € HT – 4 140.00 € TTC ;

Vu la nécessité de réaliser un avenant à ce marché d'un montant de 8 750,00 € HT ;

Vu les crédits à prévoir au budget 2020 en section d'investissement.

DECIDE :

ARTICLE 1 : de signer l'avenant n°1 au marché de « Maîtrise d'œuvre pour la construction d'une plateforme de stockage de bois-énergie avec le groupement Emergence Architectures (mandataire), Igetec (co-traitant 1) et la SCP Allo-Claveirole (co-traitant 2) pour un montant de 8 750,00 € HT, amenant le montant final du marché à 41 870,00 € HT.

ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de cette décision lors de la prochaine réunion du Conseil communautaire.

ARTICLE 3 : Madame la Directrice de la Communauté de communes et Monsieur le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Vic sur Cère, le 02 avril 2020

Pour extrait conforme,

Le Président,

Michel ALBISSON



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°1¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES CERE ET GOUL EN CARLADES
Place du Carladès – 15800 VIC SUR CERE

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Emergence Architectures
8, Chemin du Terrou
15220Roannes Saint Mary
Mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre avec IGETEC SAS – 5, Avenue Georges Pompidou – 15000
AURILLAC
Et SCP Allo-Claveirole – 25, Avenue de la Liberté – 15000 - AURILLAC

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)
Maîtrise d'œuvre – Elaboration d'une plateforme de stockage de bois energie

- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 29/06/2018
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : .12.mois ou jours.
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
 - Taux de la TVA : 20%
 - Montant HT : 33 120
 - Montant TTC : 39 744

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

- Nécessité de réévaluer la mission de maîtrise d'oeuvre en raison du changement de l'implantation du pont-bascule (cf rayon de braquage pour les camions) d'où la modification du projet.
- Pour le bon fonctionnement du projet, une extension du bâtiment (stockage du matériel utilisé sur la plateforme) s'avère nécessaire d'où la mission complémentaire de la maîtrise d'oeuvre

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 8 750
- Montant TTC : 10 500
- % d'écart introduit par l'avenant : 26,4 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %

- Montant HT : 41 870

Accusé de réception en préfecture
015-241501089-20200402-28-2020-AU
Date de télétransmission : 22/04/2020
Date de réception préfecture : 22/04/2020

- Montant TTC : 50 244

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Emergence Architectures – Laurent SALLARD		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Sic sur Car... le ... 02/04/2020

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Michel ALBISSEAU, Président



Accusé de réception en préfecture
015-241501089-20200402-28-2020-AU
Date de réception : 22/04/2020
Date de réception préfecture : 22/04/2020

EXERCICE - Avenant

(Maîtrise d'œuvre - Plateforme de stockage de bois énergie)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)